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Trenink M13a 

Spusťte textový editor a otevřete dokument Odpovědi.rtf ze složky Trenink M13a. Odpovědi na 
teoretické otázky 1 až 4 a odpověď na praktický úkol 5 zapisujte do tabulky v souboru Odpovědi.rtf. 

 

1. 

Jaký rozdíl je mezi síťovým diagramem a Ganntovým diagramem? 
 a) Žádný – Ganntův diagram je pouze jiné pojmenování síťového diagramu. 
 b) V síťovém diagramu jsou graficky znázorněny doby trvání úkolů, v Ganntově diagramu nikoliv. 
 c) V Ganntově diagramu jsou graficky znázorněny doby trvání úkolů, v siťovém diagramu nikoliv. 
 d) Ganntův diagram je sloupcový graf, síťový diagram je spojnicová graf. 

2. 

Dva úkoly A a B jsou propojeny se závislostí typu Dokončení – Zahájení. Co je to předstih?  
 a) Doba, o kterou bude úkol B zahájen po ukončení úkolu A. 
 b) Doba, o kterou bude úkol B zahájen před ukončením úkolu A. 
 c) Doba, o kterou bude úkol B zahájen po zahájení úkolu A. 
 d) Doba, o kterou bude úkol B zahájen před zahájením úkolu A. 

3. 

Jak se nazývá posloupnost úkolů, které musí být všechny dokončeny včas, aby byl projekt dokončen 
podle plánu? 
 a) Hierarchická struktura prací WBS (Work Breakdown Structure). 
 b) Směrný plán. 
 c) Propojené úkoly. 
 d) Kritická cesta. 

4. 

Co je to milník? 

 a) Označení posledního úkolu projektu. 
 b) Označení posledního dílčího úkolu souhrnného úkolu. 
 c) Referenční časový bod v projektu. Jako milník může být označen i běžný úkol. 
 d) Označení zdroje, jehož standardní hodinová sazba je rozhodující pro stanovení ceny projektu. 

5. 

Ve složce Trenink M13a vyhledejte projekt Nová sezona.pod a otevřete jej. Pomocí vhodné filtrace 
tabulky úkolů Ganntova diagramu zjistěte počet rozpracovaných (probíhajících) úkolů a zapište jej do 
souboru Odpovědi.rtf. (Po splnění úkolu filtraci zrušte.) 

 

Zbývající úkoly 6 – 20 už jsou pouze praktické, soubor Odpovědi.rtf můžete uložit a zavřít 

 

6. 

Kalendář Standardní nastavte jako základní kalendář projektu. 

7. 

Pro úkol Nový nátěr upravte omezení tak, aby byl naplánován co nejpozději. 

8. 

Odstraňte úkol Barvení sítí. 
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9. 

Ukazatel stavu projektu nastavte na den 4.8.2016. 

10. 

Odstraňte uložený směrný plán Základ 1 pro celý projekt. Projekt Nová sezona.pod uložte a uzavřete. 

11. 

Založte nový prázdný projekt s názvem projektu Příprava honu na zajíce. Projekt uložte do složky 
Trenink M13a pod názvem souboru Hon.pod  

12. 

Vytvořte tři úkoly s dobou trvání: 
 • Výroba výstražných tabulí 3 dny 
 • Rozmístění výstražných tabulí 1 den 

 • Příprava ošetřovny 1 den 

13. 

Úkoly propojte tak, aby byly splněny tyto podmínky: 
 • Rozmístění výstražných tabulí bude zahájeno 1 pracovní den po ukončení Výroby  
  výstražných tabulí. 
 • Příprava ošetřovny bude zahájena 1 pracovní den po zahájení Výroby výstražných tabulí. 

14. 

Vytvořte zdroj s název MUDr. Jan Dřep se standardní sazbou 220 Kč za hodinu (ostatní nastavení 
ponechte výchozí). 

15. 

Právě vytvořený zdroj přiřaďte k úkolu Příprava ošetřovny.  

16. 

Pro úkol Rozmístění výstražných tabulí nastavte konečný termín 1 týden od dnešního dne. 

17. 

Pro úkol Výroba výstražných tabulí nastavte jako Pevné (fixní) náklady hodnotu 5 000 Kč. 

18. 

Pro úkol Výroba výstražných tabulí přidejte poznámku Nepoužívat vodové a temperové barvy. 

19. 

V tabulce zobrazení Ganttova diagramu zobrazte sloupec Datum omezení tak, aby se sloupec zobrazil 
bezprostředně vpravo od sloupce Trvání. 

20. 

Tiskové nastavení upravte tak, aby se tisknula POUZE tabulka úkolů (bez Ganttova diagramu), a aby 

orientace tiskové strany byla na výšku. Vytiskněte jednu kopii tabulky úkolů. Použijte virtuální PDF 
tiskárnu a tisk proveďte do souboru Výtisk.pdf do složky Trenink M13a.  

Uložte a uzavřete všechny dokumenty a programy. 
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Trenink M13b 

Spusťte textový editor a otevřete dokument Odpovědi.rtf ze složky Trenink M13b. Odpovědi na 
teoretické otázky 1 až 4 a odpověď na praktický úkol 5 zapisujte do tabulky v souboru Odpovědi.rtf. 

 

1. 

Jak se nazývají náklady na splnění úkolu, které nezávisí na délce plnění úkolu ani na využívání některého 
zdroje: 
 a) Koncové náklady. 
 b) Pevné (fixní) náklady. 
 c) Netermínované náklady. 
 d) Variabilní náklady. 

2. 

Jak správně zajistíme, aby úkol B byl zahájen současně se zahájením úkolu A? 
 a) Úkol A musí být dílčím úkolem úkolu B. 
 b) Úkol B musí být dílčím úkolem úkolu A. 
 c) Úkoly propojíme se závislosti typu Zahájení – Zahájení a nastavíme nulovou prodlevu. 
 d) K úkolu B připojíme poznámku „Zahájit současně s plněním úkolu A“. 

3. 

Jaký důsledek bude mít prodloužení doby trvání kritického úkolu? 
 a) Zvýšení fixních nákladů na splnění kritického úkolu. 
 b) Snížení fixních nákladů na splnění kritického úkolu. 
 c) Prodloužení doby trvání celého projektu. 
 d) Odstranění všech milníků z projektu. 

4. 

Jak nazýváme grafické zobrazení, které graficky znázorňuje závislost plnění úkolů a dobu plnění úkolů 

projektu? 
 a) Hierarchická struktura prací WBS (Work Breakdown Structure). 
 b) Spojnicový graf. 
 c) Síťový graf. 
 d) Ganntův diagram. 

5. 

Ve složce Trenink 13b vyhledejte projekt Nová sezona.pod a otevřete jej. Zjistěte jméno DRUHÉHO 
kritického úkolu a zapište jej do souboru Odpovědi.rtf. 

 

Zbývající úkoly 6 – 20 už jsou pouze praktické, soubor Odpovědi.rtf můžete uložit a zavřít. 

 

6. 

Základní kalendář projektu upravte tak, aby všechny pondělky byly považovány za standardní pracovní 
dobu. 

7. 

Upravte nastavení projektu tak, aby byl plánován k datu dokončení 26.8.2016 a aby jako manažer 
projektu byl uveden JUDr. Vilém Lopatka. 

8. 

Projekt uložte a exportujte ve formátu XML do složky Trenink M13b pod názvem Export.xml Projekt 
Nová sezona.pod uzavřete. 
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9. 

Ve složce Trenink M13b vyhledejte projekt Rekonstrukce kurníku.pod a otevřete jej. V tabulce 
Ganntova diagramu skryjte sloupec Kalendář úkolu. 

10. 

Odstraňte zdroj s názvem Dentista Zelený. 

11. 

U zdroje Senior Company Koubek změňte iniciály na CK a standardní sazbu na 230 Kč za hodinu. 

12. 

Úkol Základní nátěr přesuňte před bezprostředně před úkol Krycí nátěr. 

13. 

Propojení úkolů upravte tak, aby: 
 • Plnění úkolu Krycí nátěr nezáviselo na plnění Plášť a zateplení. 
 • Úkol Základní nátěr začínal bez prodlevy po ukončení úkolu Plášť a zateplení. 
 • Úkol Krycí nátěr začínal 1 pracovní den po ukončení úkolu Základní nátěr. 

14. 

Proveďte takovou úpravu úkolů, aby úkoly Demontáž staré stavby, Spálení starého materiálu a 
Příprava terénu byly dílčími úkoly úkolu Příprava stavby. 

15. 

Pro úkol Spálení starého materiálu upravte omezení tak, aby byl naplánován co nejdříve. 

16. 

Úkol Kolaudace označte jako milník. 

17. 

Nastavte a uložte směrný plán pro celý projekt. V Gantově diagramu zobrazte pruhy naplánovaných úkolů 
i pruhy uloženého směrného plánu. 

18. 

Úkol Plášť a zateplení rozdělte po druhém pracovním dnu s přerušením 1 pracovní den. 

19. 

Pro úkol Demontáž stavby nastavte splnění 100% a pro úkol Příprava terénu nastavte splnění 50%. 

20. 

Přeplánujte nedokončenou práci pro všechny úkoly projektu tak, aby dokončení prací začalo po 
19.9.2016. Projekt Rekonstrukce kurníku.pod uložte a uzavřete. 

 

Uložte a uzavřete všechny dokumenty a programy. 


