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Trenink M13a

Spustte textovy editor a oteviete dokument Odpovédi.rtf ze slozky Trenink M13a. Odpovédi na
teoretické otazky 1 az 4 a odpovéd na prakticky Ukol 5 zapisujte do tabulky v souboru Odpovédi.rtf.

1.

Jaky rozdil je mezi sitovym diagramem a Ganntovym diagramem?
a) Zzadny - Ganntlv diagram je pouze jiné pojmenovani sitového diagramu.
b) V sitovém diagramu jsou graficky znézorné&ny doby trvani ukold, v Ganntové diagramu nikoliv.
c) V Ganntové diagramu jsou graficky zndzorn&ny doby trvani Gkoll, v sitovém diagramu nikoliv.
d) Ganntdv diagram je sloupcovy graf, sitovy diagram je spojnicova graf.

2.
Dva Ukoly A a B jsou propojeny se zavislosti typu Dokonceni — Zahajeni. Co je to predstih?
a) Doba, o kterou bude Ukol B zahajen po ukonceni Gkolu A.
b) Doba, o kterou bude Ukol B zahajen pred ukoncenim ukolu A.
c) Doba, o kterou bude Ukol B zahajen po zahajeni Ukolu A.
d) Doba, o kterou bude Ukol B zahajen pred zahajenim ukolu A.

3.

Jak se nazyvé posloupnost Ukold, které musi byt vechny dokonleny vé&as, aby byl projekt dokoné&en
podle planu?

a) Hierarchicka struktura praci WBS (Work Breakdown Structure).

b) Smérny plan.

c) Propojené ukoly.

d) Kriticka cesta.

4.

Co je to milnik?
a) Oznaceni posledniho Ukolu projektu.
b) Oznaceni posledniho dil¢iho Ukolu souhrnného Ukolu.
c) Referenéni ¢asovy bod v projektu. Jako milnik mize byt oznacen i b&zny Gkol.
d) Oznaceni zdroje, jehoz standardni hodinova sazba je rozhodujici pro stanoveni ceny projektu.

5.

Ve slozce Trenink M13a vyhledejte projekt Nova sezona.pod a oteviete jej. Pomoci vhodné filtrace
tabulky Gkold Ganntova diagramu zjistéte polet rozpracovanych (probihajicich) Ukold a zapiste jej do
souboru Odpovédi.rtf. (Po splnéni Ukolu filtraci zruste.)

Zbyvajici GUkoly 6 - 20 uZ jsou pouze praktické, soubor Odpovédi.rtf mizete uloZit a zavfit

6.
Kalendar Standardni nastavte jako zékladni kalendar projektu.

7.
Pro Ukol Novy natér upravte omezeni tak, aby byl naplanovan co nejpozdéji.

8.
Odstrante Ukol Barveni siti.
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9.
Ukazatel stavu projektu nastavte na den 4.8.2016.

10.
Odstrante uloZzeny smérny plan Zaklad 1 pro cely projekt. Projekt Nova sezona.pod ulozte a uzavrete.

11.

ZaloZte novy prazdny projekt s nazvem projektu Priprava honu na zajice. Projekt uloZte do slozky
Trenink M13a pod nazvem souboru Hon.pod

12.

Vytvorte tfi Ukoly s dobou trvani:
e  Vyroba vystrazZnych tabuli 3 dny
e  Rozmisténi vystraznych tabuli 1 den
e  Priprava osetrovny 1 den

13.

Ukoly propojte tak, aby byly spInény tyto podminky:
e Rozmisténi vystraZnych tabuli bude zahajeno 1 pracovni den po ukoncleni Vyroby
vystrazZnych tabuli.
e  Priprava osetrovny bude zahajena 1 pracovni den po zahajeni Vyroby vystraznych tabuli.

14.

Vytvorte zdroj s nazev MUDr. Jan Drep se standardni sazbou 220 K¢ za hodinu (ostatni nastaveni
ponechte vychozi).

15.
Pravé vytvoreny zdroj pfifadte k Ukolu PFriprava osetrovny.

16.
Pro Ukol Rozmisténi vystraZnych tabuli nastavte konecny termin 1 tyden od dnesniho dne.

17.
Pro Ukol Vyroba vystraznych tabuli nastavte jako Pevné (fixni) naklady hodnotu 5 000 KCc.

18.
Pro Ukol Vyroba vystraznych tabuli pridejte poznamku NepouZivat vodové a temperové barvy.

19.

V tabulce zobrazeni Ganttova diagramu zobrazte sloupec Datum omezeni tak, aby se sloupec zobrazil
bezprostfedné vpravo od sloupce Trvani.

20.

Tiskové nastaveni upravte tak, aby se tisknula POUZE tabulka Ukoll (bez Ganttova diagramu), a aby
orientace tiskové strany byla na vysku. Vytisknéte jednu kopii tabulky ukold. Pouzijte virtudini PDF
tiskarnu a tisk provedte do souboru Vytisk.pdf do slozky Trenink M13a.

Ulozte a uzavrete vSechny dokumenty a programy.
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Trenink M13b

Spustte textovy editor a oteviete dokument Odpovédi.rtf ze sloizky Trenink M13b. Odpovédi na
teoretické otazky 1 az 4 a odpovéd na prakticky Ukol 5 zapisujte do tabulky v souboru Odpovédi.rtf.

1.

Jak se nazyvaji naklady na splnéni Ukolu, které nezavisi na délce plnéni Ukolu ani na vyuzivani nékterého
zdroje:

a) Koncové naklady.

b) Pevné (fixni) naklady.

c) Neterminované naklady.

d) Variabilni naklady.

2.

Jak spravné zajistime, aby ukol B byl zahajen soucasné se zahajenim Ukolu A?
a) Ukol A musi byt dil¢im Ukolem U(kolu B.
b) Ukol B musi byt dil¢im ukolem Ukolu A.
c) Ukoly propojime se zavislosti typu Zahajeni — Zahajeni a nastavime nulovou prodlevu.
d) K ukolu B pfipojime poznamku ,,Zahajit soucasné s plnénim ukolu A".

3.

Jaky dlsledek bude mit prodlouzeni doby trvani kritického tkolu?
a) Zvyseni fixnich ndkladd na splnéni kritického Ukolu.
b) Snizeni fixnich naklad na spiné&ni kritického Gkolu.
c) Prodlouzeni doby trvani celého projektu.
d) Odstranéni vdech milnikd z projektu.

4.

Jak nazyvame grafické zobrazeni, které graficky znazorfiuje zavislost plnéni Ukold a dobu pIné&ni tkoll
projektu?

a) Hierarchicka struktura praci WBS (Work Breakdown Structure).

b) Spojnicovy graf.

c) Sitovy graf.

d) Ganntdv diagram.

5.

Ve slozce Trenink 13b vyhledejte projekt Nova sezona.pod a oteviete jej. Zjistéte jméno DRUHEHO
kritického Ukolu a zapiste jej do souboru Odpovédi.rtf.

Zbyvajici GUkoly 6 — 20 uZ jsou pouze praktické, soubor Odpovédi.rtf mizete uloZit a zaviit.

6.

Zakladni kalendar projektu upravte tak, aby vsechny pondélky byly povazovany za standardni pracovni
dobu.

7.

Upravte nastaveni projektu tak, aby byl planovan k datu dokonceni 26.8.2016 a aby jako manazer
projektu byl uveden JUDr. Vilém Lopatka.

8.

Projekt ulozte a exportujte ve formatu XML do slozky Trenink M13b pod nazvem Export.xml Projekt
Nova sezona.pod uzavrete.
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0.

Ve slozce Trenink M13b vyhledejte projekt Rekonstrukce kurniku.pod a oteviete jej. V tabulce
Ganntova diagramu skryjte sloupec Kalendar ukolu.

10.
Odstrante zdroj s nazvem Dentista Zeleny.

11.
U zdroje Senior Company Koubek zménte inicidly na CK a standardni sazbu na 230 K¢ za hodinu.

12.
Ukol Zakladni natér presurite pred bezprostfedné pied Ukol Kryci natér.

13.

Propojeni Ukold upravte tak, aby:
e PInéni Ukolu Kryci natér nezaviselo na plnéni PIast a zatepleni.
e Ukol Zdkladni natér zalinal bez prodlevy po ukoné&eni Ukolu PIast a zatepleni.
e Ukol Kryci natér zacinal 1 pracovni den po ukonéeni Ukolu Zdkladni natér.

14.

Provedte takovou Upravu Ukoll, aby Ukoly DemontaZ staré stavby, Spaleni starého materidlu a
Priprava terénu byly dil¢imi Ukoly Ukolu PFiprava stavby.

15.
Pro Ukol Spaleni starého materialu upravte omezeni tak, aby byl naplanovan co nejdFrive.

16.
Ukol Kolaudace oznacte jako milnik.

17.

Nastavte a uloZte smérny plan pro cely projekt. V Gantové diagramu zobrazte pruhy naplanovanych Gkold
i pruhy ulozeného smérného planu.

18.
Ukol PI4st a zatepleni rozdélte po druhém pracovnim dnu s pierusenim 1 pracovni den.

19.
Pro Ukol Demontaz stavby nastavte splnéni 100% a pro Ukol PFiprava terénu nastavte splnéni 50%.

20.

Pfeplanujte nedokoncenou praci pro vsSechny ukoly projektu tak, aby dokonceni praci zacalo po
19.9.2016. Projekt Rekonstrukce kurniku.pod uloZte a uzavrete.

UloZte a uzavrete vSechny dokumenty a programy.



